Phần 1 - Phân tích

- Tính Planning Capacity:
  - Tú: $10 \times 6 - 6 = 54 giờ$
  - Vy: $10 \times 6 - 0 = 60 giờ$
  - Khoa: $9 \times 6 - 4 = 50 giờ$
  - Hà (nghỉ 2 ngày còn 8 ngày): $8 \times 6 - 0 = 48 giờ$
  - Tổng Planning Capacity: $54 + 60 + 50 + 48 = 212 giờ$
- Khoảng Velocity dự báo: 15 – 16 SP (dựa trên mức thấp nhất gần đây là 15 SP và tính đến việc Capacity giảm do nhân sự nghỉ).

Phần 2 - Thiết kế

- Sprint Goal: "Giúp khách hàng thanh toán chuyến đi thông suốt và nhận lại tiền minh bạch vào ví RikkeiPay khi chuyến bị hủy."
- PBI chọn vào Sprint (Tổng 16 SP):
  - PBI 1: Thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay (8 SP)
  - PBI 2: Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy (5 SP)
  - PBI 3: Xem số dư và lịch sử giao dịch ví (3 SP)
- Lý do không chọn các PBI còn lại:
  - PBI 4 (SMS - 3 SP): Chưa sẵn sàng do phụ thuộc bên thứ ba (chưa ký hợp đồng).
  - PBI 5 (Giao diện Tết - 2 SP): Không phục vụ Sprint Goal (tránh bẫy nhồi nhét việc ngoài mục tiêu).
  - PBI 6 (Chat với tài xế - 5 SP): Không phục vụ Sprint Goal và làm vượt ngưỡng Velocity an toàn.

Phần 3 - Phân rã Task (PBI 2: Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy)

- Task 1 (Backend): Xây dựng API và xử lý logic hoàn tiền tự động khi nhận sự kiện hủy chuyến.
  - Đầu ra kiểm chứng: 100% Unit Tests cho các ca hủy chuyến đều Pass; API trả về mã `200 OK` kèm transaction ID.
- Task 2 (Frontend): Thiết kế giao diện thông báo hoàn tiền và cập nhật số dư hiển thị sau khi chuyến bị hủy.
  - Đầu ra kiểm chứng: Màn hình hiển thị đúng trạng thái hoàn tiền và số dư mới khớp thiết kế Figma trên môi trường test.
- Task 3 (Testing): Thực hiện Integration Test luồng trừ tiền và hoàn tiền tự động giữa PBI 1 và PBI 2.
  - Đầu ra kiểm chứng: Test report xác nhận luồng End-to-End thành công trên Staging (đặt xe bị trừ tiền → hủy chuyến tiền về ví đầy đủ, không lỗi đối soát).